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Реферат. Первой и одной из важнейших функций управления является планирование.  
При этом в современных рыночных условиях время для реализации данного этапа весьма 
ограничено. Во многом это относится и к нефтегазовой промышленности. Ввиду сокраще-
ния ресурсной базы отрасли доля сверхприбыльных проектов значительно уменьшилась. 
Добыча трудноизвлекаемых запасов нефти и газа связана с активной инвестиционной  
деятельностью, необходимостью внедрения дорогостоящих технологий и оборудования. 
Рассмотрим наиболее распространенный вид инвестиционного проекта, связанного с про-
ведением геолого-технических мероприятий. Для повышения экономической эффективно-
сти от проведения геолого-технических мероприятий предлагается реализовать автоматизи-
рованную модель на стадии планирования. Данная модель на основе обобщенных геологи-
ческих, технологических, статистических, макроэкономических и экономических показателей 
позволяет оперативно решить следующие задачи: более точно и оперативно планировать 
затраты на проведение геолого-технических мероприятий; определить минимально допу-
стимый рентабельный уровень дебита нефти после проведения геолого-технических меро-
приятий; определить максимально экономически обоснованную продолжительность капи-
тального ремонта скважины; упорядочить проекты геолого-технических мероприятий по их 
привлекательности. По итогам реализации автоматизированной модели составлена матрица 
эффективности для конкретного месторождения, определяющая влияния необходимых ин-
вестиций и планового дебита на экономические показатели проекта. Применение данной 
матрицы позволило исключить из плана несколько неэффективных геолого-технических 
мероприятий. Разработана методика ранжирования на базе расчета интегрированного ко-
эффициента эффективности. На ее основе решен вопрос принятия оптимальных управлен-
ческих решений с учетом оценки влияния риска в случае рассмотрения проектов с одина- 
ковой экономической эффективностью. 
 
Ключевые слова: планирование, оценка проектов, учет риска, инвестиции, ранжирование 
проектов, методы оценки, оптимальное решение 
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Abstract. The first and one of the most important functions of management is planning. At the 
same time, in the current market conditions, the time for the implementation of this stage is very 
limited. In many ways, this applies to the oil and gas industry all the same. Due to the reduction of 
the resource base of the industry, the share of super-profitable projects has decreased significantly. 
Extraction of hard-to-recover oil and gas reserves is associated with active investment activities 
and with the need to introduce expensive technologies and equipment. The most common type  
of investment project associated with the geological and technical activities is being considered  
in the present paper. In order to increase the economic efficiency of the geological and technical 
activities it is proposed to implement an automated model at the stage of planning. This model, on 
the basis of the generalized geological, technological, statistical, macroeconomic and economic 
indicators, allows to solve quickly the following problems: of more precise and prompt planning 
the expenses on carrying out geological and technical actions; of defining minimum admissible 
profitable level of an oil flow rate after carrying out geological and technical actions; of determi- 
ning the most economically justified duration of the overhaul of the well; of organizing the  
projects of geological and technical measures according to their attractiveness. As a result of the 
implementation of the automated model, an efficiency matrix for a particular field was compiled 
that determines the impact of the necessary investments and planned flow rate on the economic 
indicators of the project. The use of this matrix made it possible to exclude several inefficient geo-
logical and technical measures from the plan. The method of ranking based on the calculation  
of the integrated efficiency coefficient has been developed. On its basis, the issue of making opti-
mal management decisions taking into account the impact of risk assessment in the case of projects 
with the same economic efficiency is solved. 
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methods, optimal solution 
 
For citation: Chazov E. L., Grakhov V. P., Krivorotov V. V., Simchenko O. L. (2019) Improving 
the Efficiency of Planning as a Basis for Management the Investment Activity of an Industrial 
Enterprise. Enеrgеtika. Proс. СIS Higher Educ. Inst. аnd Power Eng. Assoc. 62 (1), 88–100. 
https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-88-100 (in Russian) 
 
Введение  
 
Современное состояние нефтегазодобывающей отрасли характеризует-
ся ухудшением качества промышленных запасов нефти из-за перехода 
большинства крупных месторождений на позднюю стадию разработки  
и открытия новых трудноизвлекаемых запасов, ввод которых в разработку 
требует больших капитальных вложений [1]. Основные вложения связаны 
с проведением геолого-технических мероприятий (ГТМ). В настоящее 
время в ОАО «Удмуртнефть» существует процедура формирования  
и утверждения месячной программы ГТМ. Подбор скважин-кандидатов 
для проведения ГТМ осуществляется на уровне производственных служб 
общества. Ввиду дефицита базы ГТМ время от подбора скважины-канди- 
дата до выполнения на ней запланированных мероприятий не позволяет 
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провести тщательную предварительную оценку экономической эффектив-
ности. В связи с чем часть ГТМ оказываются экономически неэффектив-
ными или малоэффективными даже в случае достижения геолого-техноло- 
гических параметров. 
Цель исследований – разработка автоматизированной модели экономи-
ческой оценки эффективности ГТМ на стадии планирования и подбора 
скважин-кандидатов, что в свою очередь позволит [2–4]: 
• оперативно оценивать экономическую эффективность скважин-канди- 
датов при подборе ГТМ без необходимости проведения сложных и тру- 
доемких расчетов; 
• своевременно принимать решения о замене неэффективных ГТМ; 
• достигать эффективности планируемых ГТМ не ниже уровня бизнес-
плана; 
• повысить эффективность планирования ГТМ; 
• рассчитать матрицу эффективности для конкретного месторождения; 
• упорядочить проекты ГТМ по их привлекательности; 
• существенно снизить риск реализации неэффективного проекта ГТМ. 
Применяемая в настоящее время в ОАО «Удмуртнефть» методика рас-
чета экономической эффективности ГТМ на этапе планирования имеет ряд 
недостатков, в связи с чем уже только на стадии выполнения мероприятия 
принимаются решения о его замене. В результате возникают непроизводи-
тельные затраты, связанные с заменой неэффективного ГТМ. 
Решение проблемы основано на включении в экономические расчеты 
модели таких факторов, как детализация проводимых мероприятий, адрес-
ный учет затрат в связи с определением межремонтного периода (МРП) 
скважины, способа эксплуатации, перечня внедряемого оборудования  
и дополнительных функций, необходимых специалистам производствен-
ных подразделений для повышения эффективности планирования меро-
приятий в автоматизированном формате. 
 
Существующая методика расчета экономической эффективности  
геолого-технических мероприятий  
 
Данная экономическая модель используется специалистами ОАО «Уд-
муртнефть» для расчета экономической эффективности планируемых ГТМ 
и составления отчетной документации согласно имеющимся стандар- 
там [5]. Она включает расчеты: 
1) добычи нефти на период длительности действия экономического эф-
фекта от планируемых мероприятий 
 
падн д.отр
н ,100
Tq DQ =                                               (1) 
 
где 
паднT
q  – дополнительный дебит нефти по темпу падения; Dд.отр – отрабо-
танные скважино-дни; 
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2) количества отработанных скважино-дней 
 
д.отр ср эксп ,D D K=                                              (2) 
 
где Dср – среднее количество дней в месяце; Кэксп – коэффициент эксплуа-
тации скважин; 
3) расчета коэффициента эксплуатации 
 
эксп кал рем внр всп проч ,K D D D D D= − − − −                            (3) 
 
где Dкал – календарные дни; Dрем – продолжительность последующих ре-
монтов (дни); Dвнр – продолжительность вывода на режим; Dвсп – внутри- 
сменные простои (за месяц); Dпроч – прочие (отказ трубопроводов, отклю-
чение электроэнергии и т. д.). 
4) дополнительного дебита нефти с учетом темпа падения [6] 
 
( )
пад
1/12
н н пад1 ,Tq q T= −                                          (4) 
 
где Тпад – годовой темп падения; qн – дополнительный дебит нефти; 
5) потока наличности 
 
н рем пер сод.скв ндпи им прFV В З К З З Н Н Н ,= − − − − − − −                (5) 
 
где Вн – выручка от реализации нефти (доход); Зрем – расходы на ремонт 
скважин (ОРЕХ); К – капитальные вложения (САРЕХ); Зпер – переменные 
расходы; Зсод.скв – затраты на содержание скважин; Нндпи – налог на добычу 
полезных ископаемых; Ним – налог на имущество; Нпр – налог на прибыль. 
6) дисконтированного потока наличности 
 
PV ,
(1 )n
FV
i
=
+
                                                (6) 
 
где i – ставка дисконтирования; n – число периодов; 
7) накопленного дисконтированного потока наличности 
 
1 2 3NPV PV PV PV ... PV ,n= + + + +                                  (7) 
 
где PV1, PV2, PV3 – дисконтированный поток наличности за первый, второй 
и третий периоды; PVn – дисконтированный поток наличности за период n; 
n – порядковое значение периода в расчете.  
 
Предлагаемая методика расчета экономической эффективности  
геолого-технических мероприятий 
 
В основе расчета дисконтированного потока лежат те же макроэконо-
мические показатели, что и в существующей методике, но внесены пред-
ставленные ниже изменения. 
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1. Детализирован перечень мероприятий. 
Помимо основных мероприятий, в модели представлены детализи- 
рованные виды мероприятий, характерных для условий ОАО «Удмурт- 
нефть» (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Детализированный перечень мероприятий 
 
Detailed list of events 
 
Вид мероприятия Детализированное мероприятие 
Переход на другой  
горизонт (ПДГ) 
Переход на вышележащий 
горизонт (ПВГ) 
Переход на нижележащий  
горизонт (ПНГ) 
Гидроразрыв пласта (ГРП) ГРП с отсыпкой забоя 
ГРП с двухпакерным  
оборудованием 
Ввод из бездействия  
скважин (ВБС) 
ВБС за счет перехода  
на другой горизонт 
ВБС за счет проведения РИР 
Ремонтно-изоляционные 
работы (РИР) 
РИР двухпакерным  
оборудованием 
РИР с установкой цементного 
моста 
Ликвидация аварий (ЛА) 
ЛА с глубинно-насосным  
оборудованием 
ЛА с элементами  
эксплуатационной колонны 
Приобщение  
объектов (ПО) 
ПО с внедрением  
пакера-отсекателя 
ПО без внедрения  
пакера-отсекателя 
 
2. Произведен учет продолжительности МРП. 
Данный показатель предполагает планирование дополнительных за-
трат, связанных с проведением текущего ремонта скважины (ТРС).  
3. Произведен учет способа эксплуатации скважины. 
Данный показатель предполагает планирование дополнительных за-
трат, связанных с выбором вида способа эксплуатации.   
В ОАО «Удмуртнефть» скважины эксплуатируются двумя способами: 
• механизированным с помощью привода станком-качалкой; 
• механизированным с помощью электроцентробежного насоса. 
4. Произведен учет затрат на оборудование и инфраструктуру. 
Данный показатель предполагает планирование дополнительных за-
трат, связанных с необходимостью строительства линий электропередачи, 
реконструкцией нефтепровода, заменой силового трансформатора и проч.   
Выбор дополнительных параметров производится пользователями в 
списке активного окна программы (рис. 1). 
5. Дополнительные функции. 
5.1.  Подбор минимально допустимого дебита нефти и жидкости для 
проведения ГТМ.   
Данная функция позволяет оперативно рассмотреть возможность про-
ведения дополнительных мероприятий по конкретным скважинам с учетом 
показателей экономической эффективности и тем самым корректно опре-
делить рейтинг скважины.  
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Для использования этой функции пользователь активирует кнопку 
«Подбор дебита нефти». Вычисления выбора (подбора) значения дебита 
нефти и жидкости программой производятся автоматически.  
 
Исходные данные по скважине         
ОГ   ОАО «Удмуртнефть» 
Месторождение Киенгопское 
          
Дата начала ремонта     01.11.2018 
Скважина       623 
Вид ремонта     ГРП 
Способ эксплуатации     ЭЦН 
Состояние по фонду 0,00 1,00 
 
 
 
    0 1  
Исходные геологические данные         
Запускной дебит нефти т/сут 5,0 
Остановочный дебит нефти т/сут 1,0 
Запускной дебит жидкости т/сут 38,0 
Остановочный дебит жидкости т/сут 11,0 
Дни остановки на ГТМ сут 10 
          
Инвестиции в ГТМ         
Затраты на мероприятие тыс. руб. 1720,00 
ОНВСС тыс. руб. 1500,00 
Инфраструктура   тыс. руб. 0 
          
Последующая замена оборудования         
Стоимость 1 ТРС   тыс. руб. 365,00 
Стоимость оборудования тыс. руб. 480,90 
МРП     сут 734 
 
Рис. 1. Исходные данные для расчета экономической эффективности 
 
Fig. 1. Initial data for the calculation of economic efficiency 
 
В качестве примера рассмотрим итоги расчета по планированию ПВЛГ 
(перевод на вышележащие горизонты) скважины № 151 Киенгопского ме-
сторождения (табл. 2, 3). 
 
Таблица 2 
Расчет фактической экономической эффективности  
 
Calculation of actual economic efficiency 
 
Вид 
ГТМ 
Место- 
рождение 
№ сква- 
жины 
qн, 
т/сут 
qж, 
т/сут 
Продолжитель- 
ность ремонта 
OPEX, 
тыс. руб. 
CAPEX, 
тыс. руб. 
NPV, тыс. 
руб. 
ПВЛГ Киенгопское 151 5,0 146 15 1161,6 3839,7 –2117,1 
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Согласно табл. 2, накопленный дисконтированный доход (NPV) – отри-
цательный (–2117,1 тыс. руб.). Потенциально возможная прибыль равна 
нулю, соответственно рейтинг скважины на проведение ГТМ снижается.  
 
Таблица 3 
Расчет экономически минимально допустимого дебита нефти  
 
The calculation of the cost-minimum oil production rate 
 
Вид 
ГТМ 
Место- 
рождение 
№ сква- 
жины 
qн, 
т/сут  
qж, 
т/сут  
Продолжитель- 
ность ремонта 
OPEX,  
тыс. руб. 
CAPEX, 
тыс. руб. 
NPV,  
тыс. руб. 
ПВЛГ Киенгопское 151 6,2 181 15 1161,6 3839,7 266,9 
 
По результатам подбора минимально допустимый по показателям рен-
табельности дебит нефти 6,2 т/сут при общем дебите жидкости 181 т/сут. 
Дисконтированный поток наличности при прочих равных условиях (ОРЕХ, 
САРЕХ) составит 266,9 тыс. руб. В этом случае пользователи рассматри-
вают возможность проведения дополнительных мероприятий для достиже-
ния подобранных программой дебитов нефти и жидкости. 
5.2. Подбор максимально допустимой продолжительности капитально-
го ремонта скважин при проведении ГТМ.   
При планировании капитального ремонта скважин при ликвидации слож-
ных аварий данная функция позволяет оперативно рассмотреть возможность 
проведения дополнительных работ с учетом показателей экономической 
эффективности и тем самым корректно определить рейтинг скважины. 
5.3. Расчет матрицы эффективности для конкретного месторождения.   
Для оперативного управления эффективностью ГТМ на этапе подбора 
скважин-кандидатов рекомендуется использовать предельный рентабель-
ный дебит с учетом стоимости инвестиций в ГТМ [7]. Матрица эффектив-
ности позволяет быстро определить потенциально рискованные скважины 
для реализации ГТМ: для ГТМ стоимостью 3400 тыс. руб. прирост дебита 
должен быть не менее 3 т/сут для конкретного месторождения (рис. 2). 
 
 
 
Рис. 2. Матрица эффективности для конкретного месторождения 
 
Fig. 2. Performance matrix for a specific field 
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5.4. Расчет основных интегральных показателей эффективности. 
По модели, используемой в ОАО «Удмуртнефть», вычисляется только 
один интегральный показатель – NPV. 
Автоматизированная модель дополнительно позволяет рассчитывать: 
• срок окупаемости (DPP); 
• внутреннюю норму доходности (IRR); 
• коэффициент рентабельности (PI). 
Соответственно результаты расчетов по второй модели более точно отра-
жают экономическую эффективность планируемых мероприятий (рис. 3). 
 
Макроэкономические показател 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Курс USD руб/$ 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Цена нефти Brent $/барр 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Netback - нефть $/т 222,5 245,0 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6 241,6
Коэффициент НДПИ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
НДПИ - нефть $/т 116,2 133,8 133,8 133,8 133,8 133,8 132,9 131,9 130,9 129,9 129,0
Ставка дисконтирования 20%
Ставка налога на имущество 2,2%
Ставка налога на прибыль 20%
Экономические показатели
Суммарные инвестиции млн.руб. 3,22
NPV млн.руб. -4,1
DPI -0,39 1,5
IRR, год - 20%
DPP лет не окупается
Расчетный период 5л 0м 60 60
Доп. добыча т 187 187 187 187 187 187 - - - -
Решение о проведении  работ на скважине:
Не рекомендуется к реализации
предельно-
допустимые
Предельный прирост 
дебита нефти, т/сут 2,00
Рассчитать экономические показатели
 
 
Рис. 3. Расчет показателей экономической эффективности на автоматизированной модели 
 
Fig. 3. Calculation of economic efficiency indicators with the use of the automated model 
 
5.5. Ранжирование проектов ГТМ.  
Одним из важнейших этапов при принятии управленческих решений 
является их ранжирование на основе множества технико-экономических 
показателей. Принятие важных инвестиционных решений не должно осно-
вываться только на одном или двух экономических показателях, например, 
чистого дисконтированного дохода (NPV) и прибыльности проекта (PI). 
Рассмотрим методику оценки экономической эффективности проекта  
с помощью сведения множества его технико-экономических показателей  
к однокритериальной задаче.  
Основные показатели инвестиционного проекта следующие: срок оку-
паемости (РР); накопленный дисконтированный доход (NPV); внутренняя 
норма рентабельности (IRR); капитальные вложения, необходимые для ин-
вестирования (К). 
Дополнительные показатели – коэффициенты устойчивости (эластич-
ности) накопленного дисконтированного дохода и внутренней нормы рен-
табельности по основным параметрам. В нефтяной промышленности вы-
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деляются следующие параметры: цена нефти или газа (Р); уровень добычи 
нефти (Q); капитальные вложения (К). 
Соответственно коэффициенты устойчивости: NPV от Р (NP); NPV  
от Q (NQ); NPV от К (NК); IRR от Р (IP); IRR от Q (IQ); IRR от К (IК).  
В итоге принятие управленческого решения инвестиционного характе-
ра с несколькими технико-экономическими показателями сводится к одно-
критериальной задаче. 
Сравнение каждого варианта управленческого решения представляется 
на основе 10 показателей (векторов) 
 
ХS = (NPV, IRR, К, РР, NQ, NP, NК, IQ, IP, IК), 
 
где S = 1, …, N; S, N – номер и число вариантов проекта. 
Для выбора оптимального построения расчетов перейдем к безвремен-
ным показателям и получим вектор приведенных параметров 
 
ХS = (АS1, АS2, АS3, АS4, АS5, АS6, АS7, АS8, АS9, АS10). 
 
Данный вектор на основе приведенных показателей определяется по 
формулам: 
 
АS1 = NPVS / NPVmax; 
АS2 = IRRS / IRRmax; 
АS3 = Кmin / КS; 
АS4 = PPmin / PPS; 
АS5 = NQmin / NQS; 
АS6 = NPmin / NPS; 
АS7 = NКmin / NКS; 
АS8 = IQmin / IQS; 
АS9 = IPmin / IPS; 
АS10 = IКmin / IКS, 
 
где максимальные и минимальные значения показателей вычисляются сле-
дующим образом: 
 
NPVmax = max NPVS; 
IRRmax = max IRRS; 
Кmin = min КS; 
РРmin = min РРS; 
NQmin = min NQS; 
NPmin = min NPS; 
NКmin = min NКS; 
IQmin = min IQS; 
IPmin = min IPS; 
IКmin = min IКS, 
где S = 1, …, N. 
При этом показатели АSj удовлетворяют неравенствам 0 < АSj <= 1;  
S = 1, …, N;  j = 1, …, 10.  
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Соответственно самый оптимальный вариант определяется усло- 
вием АSj → max. 
Согласно [8], функция принадлежности представляет собой некоторую 
систему ограничений: 
 
2
0, если ;
( ) sin ( ( )/2( )), если < ;
1, если ,
Sj Sj
Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj Sj
Sj Sj
A B
X A A B C B B A C
A C
≤
= π − − ≤
 ≤
     (8) 
 
где BSj, CSj – нижняя и верхняя границы допустимого значения параметра; 
S = 1, …, N; j = 1, …, 10. 
При отсутствии иных предпочтений за BSj и СSj можно принять соответ-
ственно минимальное и максимальное значения параметра. 
Обобщенный критерий 
 
( ) ( ) ( ) ( )1 2 9 101 2 9 10( ) 1 2 ... 9 10 .n n n nMS S S S SF X F A F A F A F A= ⋅ × × ⋅      (9) 
 
Обобщенный критерий F(XS) принимает значение из следующего от-
резка (0, …, 1), где S = 1, …, N; M = j [8]. 
Таким образом, все проекты определяются конкретным значением  
на базе обобщенного критерия F(XS). На их основе выбирают лучший  
из проектов для дальнейшей реализации. 
Степень nj определяет влияние параметра на функцию F(XS). Изменяя 
показатель степени, определяем возможные варианты расчета единого кри-
терия. К примеру, IRR и NPV более важны, чем РР, следовательно, n1 и n2 
должны быть больше, чем степень n4. Все эти показатели в любом слу- 
чае должен установить экспертный аналитик. Изменяя степень nj, можно 
ориентировать функцию однокритериальной оценки экономической эф-
фективности проектов как на определение более прибыльных, так и на 
определение более надежных проектов [9–11]. 
Благодаря использованию данной модели была произведена оценка 
технико-экономической эффективности проектов ГТМ. В случае изме- 
нения макроэкономической ситуации (например, цены на нефть, курса 
доллара) определены рекомендации по обоснованной оптимизации капи-
тальных вложений и эксплуатационных затрат при различных макроэко-
номических сценариях работы предприятия. По итогам оценки и исключе-
ния заведомо неэффективных ГТМ достигнут максимальный поток налич-
ности. Разработанная методика оценки экономической эффективности 
позволяет не только определить лучший вариант, но и упорядочить инве-
стиционные проекты по привлекательности, что значительно снижает рис-
ки при принятии управленческих решений [12, 13]. 
Результаты рассмотренных методик оценки эффективности проек- 
тов ГТМ представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Ранжирование проектов  
 
Project ranking 
 
№ скважины 
Ранжирование проектов 
NPV, млн руб. 
Значение расчетного  
коэффициента 
Принятое решение 
510610 9 0,91 1 
510396 9 0,88 2 
510646 9 0,75 3 
 
В ходе рассмотрения одного из наиболее популярных видов инвестици-
онных проектов в ОАО «Удмуртнефть», активно применяемого на заклю-
чительной стадии разработки месторождений, установлено, что 9 из 82 за-
планированных мероприятий имеют отрицательный NPV (табл. 5).  
 
Таблица 5 
Список неэффективных мероприятий  
 
List of ineffective measures 
 
Вид  
мероприятия 
Месторождение № скважины 
Модель NPV, тыс. руб. Отклонение, 
тыс. руб. существующая предлагаемая 
ВБС РИР Киенгопское 189 553 –364 –917 
ВБС РИР Киенгопское 50 618 –51 –669 
ВБС РИР Киенгопское 163 1195 –802 –1997 
ПНГ Гремихинское 237 1765 –151 –1916 
ПНГ Киенгопское 181 1765 –144 –1909 
ПНГ Чутырское 152 1765 –144 –1909 
ПНГ Карсовайское 44 1765 –153 –1918 
ПНГ Киенгопское 203 333 –1982 –2314 
ПНГ Чутырское 77 505 –2537 –3042 
Итого 10265 –6326 –16591 
 
Причины выявленных неэффективных мероприятий заключаются в 
следующем: 
– продолжительность ремонта скважин была рассчитана на основании 
усредненных данных. По факту благодаря применению детализированного 
подхода к оценке продолжительности установлен существенный рост дан-
ного показателя; 
– фактический МРП по данным скважинам не превышает среднего МРП 
по ОАО «Удмуртнефть». Соответственно не были учтены дополнительные 
затраты для проведения ТРС, внедрения оборудования; фактический коэф-
фициент эксплуатации оказался ниже среднего показателя; 
– для ряда скважин не были учтены затраты на обустройство выкидных 
линий, установки станка-качалки, планировку площадки для постановки 
бригады капитального ремонта скважины. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Предлагаемая автоматизированная методика оценки эффективности 
геолого-технических мероприятий благодаря своим преимуществам, пре- 
дусматривающим адресный и интегрированный подходы к оценке влияния 
геологических, технологических, статистических, макроэкономических  
и экономических показателей, позволяет оперативно уже на стадии плани-
рования заменить неэффективные или высокорискованные мероприятия на 
более эффективные. 
2. В рамках проведенной работы подготовлена матрица эффективно- 
сти для конкретного месторождения, определяющая влияние необходимых 
инвестиций и планового дебита на экономические показатели проекта,  
а также предложена модель ранжирования на основе интегрированного ко- 
эффициента эффективности, позволяющего принять оптимальные управ-
ленческие решения при формировании и корректировке программы геолого-
технических мероприятий с учетом рисков. 
3. Автоматизированная модель может иметь практическое применение 
на любом нефтедобывающем предприятии. 
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